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ÁREA DE SERVICIO AYSA / CUENCA MATANZA RIACHUELO

“Causa 
Mendoza”

SISTEMA RIACHUELO



COLECTOR MARGEN 
IZQUIERDA

PLANTA DE 
PRETRATAMIENTO

DESVÍO COLECTOR 
BAJA COSTANERA

EMISARIO
RIACHUELO

TOTAL = 27 m3/segTOTAL = 27 m3/seg

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

 San Martín
 Vicente López
 San Isidro
 La Matanza
 Morón
 Hurlingham
 Almte. Brown
 Esteban Echevería
 Lanús
 Lomas de Zamora
 Avellaneda
 CABA

 Avellaneda
 Lanús
 Lomas de Zamora
 Almte. Brown
 Quilmes
 Florencio Varela
 Presidente Perón



RED TRONCAL DE DESAGÜES CLOACALES

Obras del Sistema 
Riachuelo



OBJETIVO DE LAS OBRAS

LOTE 1
Colector Margen Izquierda, Desvío 
Colector
Baja Costanera y obras complementarias

- Transporte de efluentes servidos de CABA
y Parte del Conurbano

- Intercepción de caudales en tiempo seco
de pluviales y arroyos  con vuelco al Riachuelo

- Desafectación de Estaciones de Bombeo 
Cloacal

>LOTE 2
Planta Riachuelo, Estación Elevadora de 
Entrada y Estación de Bombeo de Salida

- Proceso de tratamiento físico:
- Remoción de sólidos gruesos
- Cribado mecánico medio y fino
- Separación de arenas y flotantes

- Bombeo de elevación del efluente entrante
- Bombeo de impulsión al Emisario

>

LOTE 3
Emisario Planta Riachuelo

- Transporte de efluentes pretratados
- Difusión para lograr la mezcla íntima con el agua 
del Río

>

27 m3/seg





LOTE 1 – Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja 
Costanera y Obras Complementarias



LOTE 1 – Colector Margen Izquierda, Desvío Colector Baja 
Costanera y Obras Complementarias

COLECTOR MARGEN IZQUIERDA
- Tramo 1   1,6 km en túnel de diámetro interno 800 mm
- Tramo 2   9,5 km en túnel de diámetro interno 3200 mm

DESVÍO COLECTOR BAJA COSTANERA
- 5,2 km en túnel de diámetro interno 4500 mm

OBRAS COMPLEMENTARIAS
- 14,0 Km de túnel de diámetro interno 800 y 1100mm
- Cámaras de enlace con la 2° y 3° Cloaca Máxima
- Cámaras de intercepción de caudales en tiempo seco
- Cámaras de desvío para desafectación de 7 EBC de la red 

existente

 ESTADO
EN EJECUCIÓN

 CONTRATISTA CONSORCIO CMI GHELLA UTE

 FINANCIAMIENTO BIRF + PEN

 ORDEN DE INICIO
15/01/2015

 SUPERVISIÓN DE LA OBRA (Ingeniero)
GEODATA-CADIA LOTE 1 UTE



Túnel mecanizado (TBM)
(diámetro interno 3200mm)

10 Obras Complementarias - Pipe jacking 800 y 1100mm10 Obras Complementarias – 90 % del TENDIDO COMPLETO

Enlace con 
3° Cloaca Máxima

Llegada 
a la futura Planta

Ingreso del Colector 
Baja Costanera

Túnel pipe jacking
(diámetro 800mm)

Túnel mecanizado (TBM) 
(diámetro interno 4500mm)

Enlace con 
2° Cloaca Máxima

Túnel mecanizado (TBM)

AVANCE: +7,0km

+30Km de Túneles previstos

Av. General Paz

Plaza del 
Avión

Dock Sud

Boca 
Barracas

Túnel pipe jacking

FINALIZADO 1,6km

Pozos 

Elisa Valentina

+20Km de Túneles ejecutados

Túnel mecanizado (TBM)

AVANCE: +3,5km

LOTE 1 - AVANCES DE LAS OBRAS

CMI 2CMI 2CMI 2CMI 1 DCBC
Elisa Valentina

Intercepción de Pluviales y 
Desafectación EBC



LOTE 1 – Colector Margen Izquierda Tramo 2



Pipe jackingPipe jacking

Túnel MineroTúnel Minero

LOTE 1 – Obras Complementarias



LOTE 1 – Desvío Colector Baja Costanera



LOTE 2 - Planta Riachuelo, Estación Elevadora de Entrada y Estación 
de Bombeo de Salida



LOTE 2 - Planta Riachuelo, Estación Elevadora de Entrada y Estación 
de Bombeo de Salida

ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA
- 8 electrobombas de eje vertical en cámara seca de 4,5 

m3/seg cada una y una altura manométrica total de 23,0 m

PLANTA DE PRETRATAMIENTO
- Capacidad de tratamiento para un máximo de 27,0 m3/seg
- Remoción de sólidos gruesos
- Cribado mecánico medio y fino
- Separación de arenas y flotantes

ESTACIÓN DE BOMBEO DE SALIDA
- 8 electrobombas de eje vertical en cámara seca de 4,5 

m3/seg cada una y una altura manométrica total de 19,0 m

 ESTADO EN EJECUCIÓN

 CONTRATISTA
FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. Sucursal Argentina
ACCIONA AGUA S.A. Sucursal Argentina – UT

 FINANCIAMIENTO
PEN

 ORDEN DE INICIO
15/06/2015

 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 
CADIA S.A.



RIO DE LA PLATA
Inicio del Emisario

LOTE 3

Llegada DCBC
LOTE 1

ESTACIÓN ELEVADORA
DE ENTRADA

ESTACIÓN ELEVADORA
DE ENTRADA

ESTACIÓN DE BOMBEO
DE SALIDA

ESTACIÓN DE BOMBEO
DE SALIDA

PLANTA
DE PRETRATAMIENTO

PLANTA
DE PRETRATAMIENTO

LOTE 2 - AVANCES DE LAS OBRAS



RIO DE LA PLATA

LOTE 2 - AVANCES DE LAS OBRAS



LOTE 3 – EMISARIO PLANTA RIACHUELO



EMISARIO
- 12 km de longitud total bajo el Río de la Plata

RELLENOS GENERALES
PARA CONSTRUCCIÓN DEL PREDIO
DE LA PLANTA

- Defensa costera y terraplén
- Relleno del recinto de la futura Planta de Pretratamiento

OBRAS VIALES
- Mejoras en calles del Municipio de Avellaneda y del 

Puerto del Dock Sud
- Camino Costero paralelo al canal Sarandí
- Intercambiador de tránsito en la Autopista La Plata –
Buenos Aires (altura canal Sarandí)

 ESTADO
EN EJECUCIÓN

 CONTRATISTA
SALINI IMPREGILO – HEALY–
CHEDIACK UTE

 FINANCIAMIENTO
BIRF + PEN

 ORDEN DE INICIO
15/01/2015

 SUPERVISIÓN DE LA OBRA (Ingeniero)
GEODATA-CADIA LOTE 1 UTE

LOTE 3 – Emisario Planta Riachuelo 



RIO DE LA PLATA

Emisario  
Tramo Transporte

(10,5 km)

Emisario  
Tramo Difusión

(1,5 km)SW

NE

LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS

Canal de Acceso Sur

Canal de Acceso Norte

Canal 
Emilio Mitre

Canal de Acceso al 
Puerto de Buenos 

Aires

R í o  d e  l a  P l a t a

H118



RIO DE LA PLATA

LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS

Túnel único de 4300mm

Trabajos finales



RIO DE LA PLATA

Emisario  
Tramo Transporte

(10,5 km)

Emisario  
Tramo Difusión

(1,5 km)SW

NE

LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS

Avance de la Tunelera

12km
FINALIZADO

Avance de la Tunelera

12km
FINALIZADO

BEATRIZBEATRIZ



LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS



LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS

Dovelas EspecialesDovelas Especiales



LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS



LOTE 3 - AVANCES DE LAS OBRAS



DESAFIOS – EJECUCION EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Marzo 2020
 Día 11/03: La OMS caracteriza al COVID-19 como una “Pandemia”

 Día 14/03: El Gobierno Nacional decreta la suspensión de clases, cierre de las fronteras y
licencias para mayores de 60 años y personas de riesgo

 Día 20/03: El Gobierno Nacional decreta el aislamiento preventivo, social y obligatorio en todo
el territorio (Decreto 297/2020 – Art. 6° Pto. 10 exceptúa al Personal afectado a Obra Pública)

118K casos
4,3K fallecidos

5.700K casos
358K fallecidos



DESAFIOS – EJECUCION EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Abril 2020
 Día 01/04: La DGO de AySA instruye a reiniciar las Obras cumpliendo las recomendaciones

del Ministerio de Salud de la Nación, siendo el Sistema Riachuelo (entre otras) obras
“esenciales e ininterrumpibles” en los términos del Art. 6° del DNU,

Comunicación formal a Contratistas mediante OdS

 PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN

 PLANES DE CONTINGENCIA Y ACTUACIÓN 

 OBTENCIÓN DE EPP

 DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS 

 READECUACIÓN DE ESPACIOS COMUNES 

Reinicio de las Actividades de Campo





#sistemariachuelo

Información: www.aysa.com.ar/sistema_riachuelo

Contanos tu experiencia


